

Приложение № 1

к приказу

от 02.04.2016 № 33-ор

**ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)**

Номер строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Срок реализации
1	2	3	4	5
1.	Организационные мероприятия			
1.2.	Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования	Заведующий Попова Г М	приказ	1-6 июля 2026 года
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа»)	Заведующий Попова Г М	приказ	1-6 июля 2026 года
1.4.	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных учреждений в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг	руководители образовательных учреждений, ответственные за внедрение ТОР «Моя школа»	не менее 80% педагогических и иных работников образовательных учреждений имеют учетную запись в ЕСИА	1 августа 2026 года

1	2	3	4	5
	в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.5.	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заведующий Попова Г М	не менее 85% обучающихся общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА	15 сентября 2026 года
1.6.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями)	Заведующий Попова Г М	не менее 60% обучающихся общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15 сентября 2026 года
2	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные учреждения)			
2.1	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Зам. зав. по ВОР Чудинова Н И	сквозное тестирование проведено	с 12 ноября 2026 года
2.3.	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования	Зам. зав. по ВОР Чудинова Н И	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	20 ноября 2026 года
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			

1	2	3	4	5
3.1.	Обеспечение участия администраторов дошкольных образовательных учреждений в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Заведующий Полова Г М	администраторы дошкольных образовательных учреждений приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19 июля – 19 августа 2026 года
3.2	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных учреждений в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Зам. зав. по ВОР Чудинова Н И	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	1 августа – 1 сентября 2026 года
3.3	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных учреждений в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Зам. зав. по ВОР Чудинова Н И	пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно

Приложение № 2
к приказу
от 02.07.2026 № 33-ор

СОСТАВ

Рабочей группы по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

Попова Галина Михайловна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 26»
Чудинова Наталия Ивановна – заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе